



PROJETO SC RURAL/MICROBACIAS 3

COMPONENTE: GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

**AÇÃO: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS
HÍDRICOS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS**

REUNIÃO DE TRABALHO – COMITÊS DE BACIAS/DRHI

Florianópolis, SC 14 de abril de 2010.

COMPONENTE: GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

REUNIÃO DE TRABALHO – COMITÊS DE BACIAS e DRHI

OBJETIVOS:

- **Apresentar o Panorama Geral do Componente Gestão de Recursos Hídricos do Projeto MB3;**
- **Discutir uma proposta inicial de Plano de Trabalho visando o planejamento e a execução das ações previstas no componente Gestão de Recursos Hídricos;**
- **Gerar um processo de unidade de informações e de parceria entre os Comitês de Bacias e a DRHI, visando a integração e a participação nas ações a serem executadas no componente Gestão de Recursos Hídricos, do Projeto MB3.**



PROJETO SC RURAL/MICROBACIAS 3


REUNIÃO DE TRABALHO – COMITÊS DE BACIA/DRHI

COMPONENTE: GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

**AÇÃO: APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS EM
BACIAS HIDROGRÁFICAS**

SUB-AÇÃO: FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIAS

GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS





Objetivo geral da Sub-ação Fortalecimento dos Comitês de Bacias:

Fortalecer os Comitês de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas para o planejamento e a gestão integrada dos recursos hídricos do Estado de Santa Catarina.

Sub-ação MB3 - Fortalecimento dos Comitês de Bacia

Meta: Dezesesseis Comitês de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas fortalecidos organizacional, gerencial e estruturalmente.

Ações	Unidade	Quantidades					
		Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6
Organização Institucional (revisão regimentos internos, organização do comitê, câmaras técnicas, etc)	Curso	16	16	16			
Organização gerencial, financeira e orçamentária (gestão de recursos públicos, prestação de contas, lei de licitações, orçamentos públicos, obtenção de recursos públicos ou privados, parcerias e convênios)	Curso	8	8	8			
Melhoria estrutural: equipamentos e material de trabalho (Computador, Notebook, Datashow, GPS)	Equipamento		16			16	
Aquisição de Veículos	Equipamento	16					
Material de Consumo	Diversos	16	16	16	16	16	16

Meta: Dezesseis Comitês de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas fortalecidos organizacional, gerencial e estruturalmente.

Ações	Unidade	Quantidades					
		Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6
Capacitação para a Elaboração e a Gestão de Projetos	Curso	3			5		4
Orientação para inclusão de informações no SIRHESC – Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos de SC	Curso	16		16		16	
Contratação de Consultores para a DRHI - auxílio na execução de atividades	Consultor	2	2	2			
Totais		72	60	56	8	48	20

Meta: Dezesesseis Comitês capacitados para o exercício do poder consultivo e deliberativo em suas respectivas bacias de atuação

Ações	Unidade	Quantidades					
		Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6
Gestão de Recursos Hídricos para membros dos Comitês, SDR's, Prefeitos e Vereadores	Seminário	6	6	6	6	6	6
Participação dos Órgãos e Entidades Parceiros do Projeto MB3 na Implementação da Política de Recursos Hídricos e seu papel junto aos Comitês de Bacias	Seminário		8	8			
Fomentar a realização de intercâmbio para a troca de experiências entre os comitês de bacia do estado e do Brasil	Intercâmbio	1	1	1	1	1	1
Totais		7	15	15	7	7	7

Meta: Sociedade civil, usuários de água e poder público instruídos e sensibilizados para a participação e atuação junto aos Comitês

Ações	Unidade	Quantidades					
		Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6
Promoção e divulgação das atividades dos Comitês elaboradas e promovidas por estes, pela DRHI e parceiras.	Contratação / Campanha	16	16	16	16	16	16
Motivar e promover a participação das ADMs nos Comitês de Bacias	Reunião	8	8	8	8	8	8
Totais		24	24	24	24	24	24
Somatório dos Totais		121	117	113	57	97	69

PLANO DE TRABALHO – PROPOSTA INICIAL

ETAPAS DE AÇÃO

1ª ETAPA DO PLANO DE TRABALHO: REUNIÕES

1º - Reunião com Todos os Comitês de Bacia - 14.04.2010

➤ **Objetivo:** Apresentação e discussão inicial das ações a serem desenvolvidas e da minuta de Plano de Trabalho para a execução das mesmas.

2º - Reuniões de Trabalho de Comitês agrupados:

- **Grupo 1** – Antas, Chapecó, Canoas, Peixe e Jacutinga
- **Grupo 2** - Timbó e Canoinhas
- **Grupo 3**- Cubatão do Norte, Itapocu e Itajaí
- **Grupo 4** - Tijucas, Camboriú e Cubatão sul
- **Grupo 5** - Urussanga, Araranguá e Tubarão

FORMAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO

➤ **Formação de “GRUPO de Trabalho de CADA COMITÊ” para o MB3:**

Objetivos:

- **Discutir** no comitê as demandas existentes e a forma de execução das ações;
- **Participar** do Grupo de Trabalho dos Comitês e subsidiá-lo no planejamento e na execução das ações;

➤ **Formação de “GRUPOS DE TRABALHO DE COMITÊS” de Bacias para o MB3.**

Objetivos:

- **Discutir** a forma de execução das ações propostas pelo MB3;
- **subsidiar** a elaboração dos Termos de Referência;
- **subsidiar, acompanhar e avaliar** a execução das ações das Consultorias;

➤ **Formação de “COMISSÃO TÉCNICA” do MB3 pelo CERH/Comitês de Bacias**

Objetivo: Acompanhamento pelo CERH da Ação “Gestão de Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas do MB3”

- **Objetivo das reuniões com os comitês agrupados**: Discussão e planejamento das ações a serem executadas nesta etapa **inicial e nas seguintes**. Fortalecer as parcerias e os grupos de trabalho. Processo participativo.

- **Participantes**: Integrantes dos Comitês de Bacias Agrupados e Técnicos da DRHI.

- **Ações a serem discutidas nesta etapa inicial**:
 - **Organização Institucional;**
 - **Organização gerencial, financeira e orçamentária;**
 - **Capacitação para a Elaboração e a Gestão de Projetos;**
 - **Orientação para inclusão de informações no SIRHESC;**
 - **Planejamento Planos de Bacias;**
 - **Gestão de Recursos Hídricos - Comitês, SDR's, Prefeitos e Vereadores;**
 - **Motivar e promover a participação das ADMs nos Comitês de Bacias.**

➤ **Dinâmica das reuniões de Trabalho com os COMITÊS AGRUPADOS:**

- Discussão dos temas a serem **abordados** e **inseridos** nas ações a serem executadas **(O quê?)**;
- **Dinâmica metodológica** de execução das ações **(Como?)**;
- **Estratégias** de execução das ações **(Quando? Onde?)**;
- **Público alvo** da ação **(Quem? Numero de participantes?)**
- **Organização e execução** das ações **(Comitês e DRHI)**.

3º - Reunião de Trabalho com TODOS os Comitês agrupados e DRHI.

➤ **Objetivo:** Definição conjunta e consenso sobre os temas discutidos/propostos, dinâmicas, estratégias, público alvo, **organização e execução** das ações, apontados nas reuniões dos grupos de comitês.

➤ **Participantes:** Todos os Grupos de Trabalho dos Comitês/DRHI.

➤ **Documento final** com as propostas e sugestões.

2ª ETAPA DO PLANO DE TRABALHO – EXECUÇÃO DAS AÇÕES

- 1º -Elaboração dos **Termos de Referência** para a contratação das Consultorias (DRHI);
- 2º - **Seleção** de consultores (Comissão dos Comitês e DRHI);
- 3º - **Contratação** das Consultorias (DRHI/SDS/MB3);
- 4º - Execução das atividades pelos consultores com o **acompanhamento dos Comitês de Bacias e DRHI/SDS.**
- 5º - **Avaliação** da ações concluídas – Comitês de Bacias e DRHI.

CONFORME ACORDADO NA REUNIÃO DO DIA 14.04.10 OS COMITÊS DE BACIAS IRÃO:

- **1. Definir o “Grupo de Trabalho de CADA COMITÊ” de Bacia e o Coordenador do Grupo (QUEM?)**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- etc

➤ **2. Definir “AGRUPAMENTO DOS COMITÊS DE BACIAS; (QUAIS Comitês?)**

➤ **Na Reunião do dia 14.04.2010 foram definidos os Comitês Agrupados:**

Grupo 1 – Antas, Chapecó, Canoas, Peixe e Jacutinga

Data da Reunião Comitês Agrupados/DRHI: 2ª Semana de Maio

Grupo 2 - Timbó e Canoinhas

Data da Reunião Comitês Agrupados/DRHI: a ser definida

Grupo 3 - Cubatão do Norte, Itapocu e Itajaí

Data da Reunião Comitês Agrupados/DRHI: a ser definida

Grupo 4 - Tijucas, Camboriú e Cubatão sul

Data da Reunião Comitês Agrupados/DRHI: 07/05/2010 - Quantidade: 05
pessoas de cada comitê

Grupo 5 - Urussanga, Araranguá e Tubarão

Data da Reunião Comitês Agrupados/DRHI: 05/05/2010 - Quantidade: 05
pessoas de cada comitê

3. Definir as REUNIÕES de trabalho dos COMITÊS AGRUPADOS com a DRHI:

Datas das reuniões: entre 3 e 20 de maio de 2010 (**sugestão!**).

4. Definir a Reunião com TODOS os COMITÊS AGRUPADOS e a DRHI.

Data da reunião: a ser definido



➤ **Criação de Rede de Comunicação entre Comitês/DRHI:**

Internet; Telefones; Endereços para contato com o Grupo de Trabalho de cada Comitê e dos Comitês agrupados.



PROJETO SC RURAL/MICROBACIAS 3
SUB-AÇÃO: FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIAS
GRUPO DE TRABALHO - Diretoria de Recursos Hídricos(DRHI):

➤ **César Rodolfo Seibt - Engº Agrônomo**
Email: cseibt@sds.sc.gov.br Telefone: 48 3029 9030

➤ **Rui Batista Antunes – Geógrafo**
Email: rui@sds.sc.gov.br Telefone: 48 3029 9031

➤ **Francisco Teruyuki Yokoyama**
Email: francisco@sds.sc.gov.br Telefone: 48 3029 9030

Email geral: comites@sds.sc.gov.br Telefone: 48 3029 9030